



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2021 № 1132 *ж*

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году (далее – методические рекомендации) от 01.11.2021:

1. Утвердить прилагаемые:

Комплекс мер («дорожную карту»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее – Комплекс мер («дорожная карта»));

Форму Плана мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году для общеобразовательных организаций.

2. Территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, Куликовой, Пожидаевой, Полищуку, Русанову, Сазоновой, Светкину, Сизовой):

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций настоящее распоряжение.

2.2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных организаций, в которых в 2022 году будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста», выполнение Комплекса мер («дорожной карты»).

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте министерства образования и науки Самарской области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управление общего образования министерства образования и науки Самарской области (Лапшову).

Министр
образования и науки
Самарской области



В.А.Акопьян

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования и
науки Самарской области
от 26.11.2021 № 1132-р

Комплекс мер («дорожная карта»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			министерство образования и науки Самарской области	территориальное управление министерства образования и науки Самарской области	
1.	Утверждение: 1. Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	30.11.2021	распоряжения		

2. Перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров.
3. Показателей деятельности Центров;
4. Типового Положения о деятельности Центров на территории Самарской области

2. Формирование и утверждение инфраструктурного листа	согласно отдельному графику	распоряжение	
3. Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	10.01.2022	Приказ, размещение на сайте	В соответствии с настоящим распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО)
4. Размещение на сайте вкладки о создании Центров	01.02.2022	Информация на сайте о создании Центра	Используется логотип Центра Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций округа

5. Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров
01.02.2022
Приказ, размещение на сайте
Приказ, размещение на сайте
6. Разработка и утверждение Положения о Центре
01.02.2022
Положение о Центре, размещение на сайте
Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах
В соответствии с распоряжением МОиНСО
ОО
7. Утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра
до 01.02.2022
распоряжение
8. Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального
до 01.02.2022
распоряжение
9. Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального
15.02.2022
Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерства (далее – ТУ)
Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра
В соответствии с распоряжением МОиНСО
10. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров
до 15.02.2022
Извещение о проведении закупок или реестр извещений

- | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|--|---|
| 11. | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | 15.02.2022 | Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (далее – ОМС) | Осуществляется совместно с ОО, ОМС | В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году |
| 12. | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | 10.03.2022-
20.03.2022 | Дизайн-проект Центра | Дизайн-проекты Центров | Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО |
| 13. | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | 25.02.2022-
31.08.2022 | Приказ, размещение на сайте | Контроль соответствия нормативным документам | |
| 14. | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра | 28.02.2021-
20.08.2021 | Размещение программ на сайте | Контроль выполнения мероприятия | |

- | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|--|
| 15. | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | 15.03.2022 | Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации |
| 16. | Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров | согласно отдельному графику | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации | Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России» |
| 17. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели).
Получение, размещение оборудования. | 01.04.2022-20.08.2022 | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС | Контроль проведения работ совместно с ОМС |
| 18. | Формирование информационного справочника общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры | до 20.06.2022 | Направление справок федеральному оператору | Контроль за формированием информационного справочника, их направление МОиНСО |

19.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08.2022-23.08.2022	Направление информации федеральному оператору	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ООО	Размещение фотографий сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.
20.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров	до 25.08.2022	Направление реестра федеральному оператору		
21.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров	до 25.08.2022	распоряжение		
22.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2022	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайте ООО.	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.	
23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход	01.10.2022, далее ежеквартально	Направление отчета федеральному оператору	Направление информации в ТУ в МОиНСО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей)

мероприятий по созданию и
функциональному Центров

осуществляется
в соответствии с
методическими
рекомендациям
и
Минпросвещени
я России и
распоряже-нием
МОиНСО

24. Участие в мероприятиях
регионального и федерального
уровня согласно
отдельному
графику
- Организация
участия в
мероприятиях
педагогов ОО
- Контроль участия в
мероприятиях
педагогов ОО округа

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от 26.11.2021 № 1132-к

Форма Перечня мероприятий по созданию и функционированию центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году для общеобразовательных
организаций в

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
----------	-------------	---------------	---------------------------	-------------	----------------

- 1.
- 2.
- 3.
- ...